TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések pályázat megvalósításának állása

A fenti projektre vonatkozóan a korábbi üléseken elhangzott tájékoztatáshoz képest nem történt érdembeli, a támogatási szerződési folyamatot előre mozdító változás.

A 2026. június 30-án – előzetes személyi egyeztetés alapján és az irányító hatóság kérésére – benyújtott, a projekt átdolgozására vonatkozó kérelemre nem érkezett válasz. A szóbeli és írásbeli érdeklődések, tájékoztatás kérések megtörténtek, a MÁK veszprémi irodájával továbbra is kapcsolatban vagyok.

2026. szeptember 17-én 10 órai kezdettel az irányító hatóság munkatásai on-line fórumot tartottak a projekttel kapcsolatban a szerződéskötés előtt álló és a megvalósítás alatt álló pályázatokat kezelő kedvezményezettek részére.

Az egyeztetés során konkrét kérdések merültek fel főként a célcsoportokra, a kulturális programokra és az egyes programok dokumentálására vonatkozóan. A kiírás módosult és ennek megfelelően új programnaptár készült.

2026. október 28-án az Irányító Hatóság megküldte az új programtervet, az új kiírásnak megfelelően kell átdolgoznunk a teljes projektet, melyet megkezdtünk a konzorciumi partnerekkel.

Az egyik kedvezményezett részéről egy minden érintettet megszólító kezdeményezés indult el, mely összesíti az egyes projektek problémáit és egyben továbbítja azt a kiíró felé. Erről a későbbiekben kapunk még tájékoztatást.

D e v e c s e r , 2026. október 28.

Krápiczné Kozma Zsuzsanna
beruházási ügyintéző