

### **TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések pályázat megvalósításának állása**

A fenti projektre vonatkozóan, a korábbi üléseken elhangzott tájékoztatáshoz képest nem történt érdembeli, a támogatási szerződési folyamatot előremozdító változás.

A 2026. június 30-án – előzetes személyes egyeztetés alapján és az irányító hatóság kérésére – benyújtott, a projekt átdolgozására vonatkozó kérelemre nem érkezett válasz. A szóbeli és írásbeli érdeklődések, tájékoztatáskérések megtörténtek, a MÁK veszprémi irodájával továbbra is kapcsolatban vagyok.

2026. szeptember 17-én 10 órai kezdettel az irányító hatóság munkatársai on-line fórumot tartottak a projekttel kapcsolatban a szerződéskötés előtt álló és a megvalósítás alatt álló pályázatokat kezelő kedvezményezettek részére.

Az egyeztetés során konkrét kérdések merültek fel főként a célcsoportokra, a kulturális programokra és az egyes programok dokumentálására vonatkozóan. A kiírás ebben a hónapban módosult és ennek megfelelően új programnaptár készült - a projekt egyik alapidokumentuma - amely kiküldésre fog kerülni minden kedvezményezett részére és ezt mindenkinek át kell dolgozni az új kiírás és új iránymutatások alapján. Több olyan változás van, ami főként a megvalósítás alatt álló projekteket érinti hátrányosan. Több hasznos, a projekt átdolgozására vonatkozó információt kaptunk, mely alapján tudom folytatni a projekt felülvizsgálatát.

Az egyik kedvezményezett részéről egy minden érintettet megszólító kezdeményezés indult el, mely összesíti az egyes projektek problémáit és egyben továbbítja azt a kiíró felé. Erről a későbbiekben kapunk még tájékoztatást.

**D e v e c s e r**, 2026. szeptember 24.

**Krápiczné Kozma Zsuzsanna**  
beruházási ügyintéző