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Tárgy: VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

E L Ő T E R J E S Z T É S
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 15-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A VP6-7.2.1.1-20 pályázatra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A projekt keretén belül tervezett parkolókra vonatkozó engedélyeztetési eljárás lezárult. A -
még nem jogerős - engedély 2023. január 31-én megküldésre került.

A kapcsolódó építési engedély - többek között - az alábbiakra tér ki:
3.5.  „Az építés  megkezdése  előtt  a meglévő  közvilágítást  felül  kell  vizsgálni  és  nem
megfelelőség esetén az útkategóriának megfelelő szintű közvilágítást kell létesíteni.”
3.9.  „Az  építési  engedély  idegen  ingatlan  igénybevételére  nem  jogosít,  az  építéssel
összefüggésben  támasztható  polgári  jogi  igényt  nem  dönt  el  és  nem  mentesít  egyéb
engedélyek  megszerzésének  kötelezettsége  alól.”  illetve,  mivel  a  tárgyi  közlekedési
létesítmények helyi közútként épülnek, azokat önkormányzati tulajdonban levő, helyi
közútként kell nyilvántartani. Ezek alapján  a tulajdoni viszonyokat rendezni szükséges.
Mivel a 628 hrsz-ú ingatlannak nem a teljes területe kerülne megvételre,  az adás-vételhez
telekalakítási  eljárást  kellene  lefolytatni  figyelembe  véve  a  jelenleg  hatályos  HÉSZ
előírásait. A telekalakítási  eljárás  során  földmérő  alkalmazása  szükséges  a  munkarészek
elkészítéséhez, melyet követően kezdhető meg a telekalakítási eljárás, melynek ideje 60 nap.
Az eljárás lefolytatása után az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetés határideje 60 nap.

Ezen  kívül:  A  Devecser  628  hrsz.-ú  ingatlan  védett  műemlék  telek,  ezért  a  tervezett
tevékenység örökségvédelmi bejelentés tudomásul vételével végezhető el. Ezt erre jogosult
építész folytathatja le, illetve - amennyiben az nem áll rendelkezésre - az ahhoz szükséges
értékleltárt készíti el. Ez alapján  a kivitelezés az örökségvédelmi bejelentés hatóság által
való tudomásul vétele előtt nem kezdhető meg.

4.1.3.  „A  várakozóhelyek  fásítását  minimum  7  db  előnevelt  (legalább  2xi  és  14/16
törzskörátméretű) tájhonos, nagy lombkoronát nevelő, allergén pollent nem termelő lombos fa
telepítésével el kell végezni. A telepítés megtörténtét a Kormányhivatal részére a forgalomba
helyezés során fotódokumentációval és faiskolai számlával igazolni kell.”



Fentiekre vonatkozóan a közvilágítás felülvizsgálatára árajánlatokat kértem be. Amennyiben
nem  felel  meg  a  jelenlegi  megvilágítás,  megvilágítási  terv  elkészítésére,  kapcsolódó
engedélyeztetési  eljárás  lefolytatására  lesz  szükség,  melyet  követően  lesz  megkezdhető  a
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása.  A közbeszerzési  eljárás  díja  a  közbeszerzési  szakértő
előzetes tájékoztatása szerint előreláthatólag a projektben beállított összeg 1- 1,5%-a. Mivel
Süveges  Csaba  tervező,  úgy  tájékoztatott,  hogy  előreláthatólag  megvilágítási  terv  lesz
szükséges, a tavalyi évben nettó 400.000.- Ft+ÁFA összegről szóló árajánlat érkezett mindkét
helyszín  esetében,  melyet  a  2022.  októberi  tájékoztatásomban  jeleztem. A megvilágítási
jegyzőkönyv vagy terv szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatásához.

Előzetes kivitelezői költségbecslést kértem be, mely a parkolók esetében megküldésre került.
Eszerint  a  kivitelezés  anyag-,  és  munkadíja  előreláthatólag  bruttó  46.614.486.-  Ft,  mely
összeg  a  helyzetből  adódóan  nem  tartalmazza  az  esetleges  megvilágításra  vonatkozó
kivitelezési költségeket.

A  kapcsolódó  kiírás  3.5.2.  pontja  alapján  „A  projekt  fizikai  befejezésére  a  projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött
meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.” A
projekt nem került megkezdésre, a fizikai befejezés határideje az önkormányzat esetében
2024. május 20.

Jelen tájékoztatás mellékletét képezi:
- Építési engedély
- Parkolók  kivitelezésére  vonatkozó  költségbecslés  (műszaki  ellenőr  megbízási  díját

nem tartalmazza)

D e v e c s e r, 2023. február 9. 
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