

Írásbeli emlékeztető szóbeli egyeztetésről

Egyeztetés helyszíne:

Miniszterelnökség TOP Irányítóhatóság Titkársága

Budapest, Váci út 81., Center Point Irodaház CP1 épület, 2. emelet ME TOP IH Titkárság

Egyeztetés időpontja:

2023.03.17. 10:00 óra

Jelenlévők:

Irányító hatóság részéről:

Oláh Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

Szabó Csaba a Programvégrehajtási Főosztály vezetője

Devecser Város Önkormányzata részéről:

Ferenczi Gábor polgármester

Füstös Zsuzsanna intézményvezető

Krápiczné Kozma Zsuzsanna beruházási ügyintéző

Fent nevezett helyszínen és időben a TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00037 azonosítószámú nyertes pályázat megvalósítására vonatkozóan került sor személyes egyeztetésre.

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra 2019-ben benyújtott, 2020. július 15-én támogatásra jogosultnak ítélt pályázatunkról 2023. március 7-én kelt, március 8-án elektronikus úton érkezett tájékoztatásban kaptunk értesítést.

Tekintve a tavalyi év decemberében közölt jogszabályváltozásokat, Devecser Város Önkormányzatának – és az erre a célra alakult önkormányzati társulásnak – nem áll majd módjában a háziorvosi ügyeletet működtetni és fenntartani, ezért a projekt műszaki tartalma, a felújítandó helyiségek funkciója módosul a kapcsolódó pályázati kiírásban szereplő információk és kritériumok figyelembevételével.

Devecser Város Önkormányzata, mint kedvezményezett háziorvosi rendelőt alakít ki a Devecser, Miskei utca 47. szám alatti épületek egyikéből, melybe meglévő praxis kerül majd áthelyezésre.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2023. december 31.

A projekt megvalósításához az irányító hatóság költségráemelést tud biztosítani a vonatkozó közbeszerzési értékhatár – nettó 50.000.000.- Ft –, mint összeghatár figyelembevételével. A költségráemelés összege a kivitelezésre fordítható.