	[image: image1.png]



	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	
	JEGYZŐ

	
	8461. Devecser, Deák tér 1. 88/512-730, /fax   88/512-710

	
	Internet: www.devecser.hu e-mail: jegyzo@devecser.hu


Az előterjesztést megtárgyalta:                                                                    
- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság;
 
- Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
Tárgy: Tájékoztatás Timber-Metal Kft. ügyével kapcsolatban
Készítette: Bendes István jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. október 28-án tartandó nyilvános ülésére
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A 2015. október 20-án tartott képviselő-testületi ülésen alpolgármester úr kifogásolta, hogy nem kap folyamatos tájékoztatót a Képviselő-testület a csarnok építéséről. Emiatt készült ez a tájékoztató, amelyből az is kiderül, az elmúlt ülések sajnos majd mindegyikén a csarnok építéssel kellett foglalkozni, még rendkívüli ülést is kellett emiatt tartani.

Röviden összefoglalva a csarnok építéssel foglalkozó eddigi képviselő-testületi és bizottsági ülések:
2015. február 25. Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülés (7.30 órai kezdettel)
Holczinger László Bizottsági elnök úr tájékoztatta a bizottságot, hogy van egy vállalkozó, aki ajánlatot tett a meglévő olajtartályok megvásárlására, de ajánlata még nem ismert.

Kozma György alpolgármester úr tájékoztatta a bizottságot arról, hogy „adtak egy kb. a csarnok átépítésére egy 50 %-os árajánlatot a tervezői árajánlat mellett”, mely nagyon kedvező ajánlatnak tűnik.

Határozatot nem hozott a Bizottság.
2015. február 25. Képviselő-testületi ülés (18.20 órai kezdettel)
Holczinger László tájékoztatta a testületet, hogy 450.000,-Ft + Áfa összeget ajánlott a vállalkozó a tartályokért, de ő javasolja, hogy az 540.000,-Ft + Áfa összeget fogadják el. Ez fedezné a csarnokok bontását és építését, csak a trapézlemezt kellene az önkormányzatnak megvásárolnia. Az építkezés 1.890.000,-Ft helyett így 1.100.000,-Ft-ba kerülne. 
Határozatot nem hozott a Képviselő-testület.

2015. március 10. Képviselő-testületi ülés
Az ülésen Holczinger László Bizottsági elnök úr elmondja, hogy „az értékesítést most utólagosan szeretnék jóváhagyni.”
60/2015. (III.10.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület utólagosan hozzájárult a tulajdonát képező 3 db 50 m3-es és a 3 db 25 m3-es olajtartályok elbontásához.
66/2015. (III.10.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a csarnok tervezési munkáira Sebestyén Gézával (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) kerüljön tervezési szerződés megkötésre 239.000,- Ft összegben.

Az ülésen Holczinger László Bizottsági elnök az alábbi tájékoztatást adta: „A Képviselő-testület az előzőekben foglalkozott a tartályok értékesítésével. Az értékesítésből befolyt összeg gyakorlatilag fedezetet nyújt az egyik csarnok épületének a bontására és felépítésére.”
2015. április 29. Képviselő-testületi ülés
168/2015. (IV.29.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elbontandó 2 db összesen 463,08 m2 nagyságú ingatlan, és a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő csarnokra vonatkozóan beszerzési eljárás kíván lefolytatni, melynek becsült értéke 8.000.000,- Ft-ban került meghatározásra, és elfogadásra került az ajánlattételi felhívás.

169/2015. (IV.29.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezési munkákra vonatkozó árajánlat az alábbi cégek részére kerüljön megküldésre:

· ANKA FRUTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8597 Döbrönte, Ódöbröntei út 7.)

· FELCON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Korvin u. 35.)

· Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.)

170/2015. (IV.29.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a csarnok bontási és építési munkáival kapcsolatos műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével Szabó Dánielt (8330 Sümeg, Bem u. 9.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft összegben.

2015. május 27. Képviselő-testületi ülés
201/2015. (V.27.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elbontandó 2 db összesen 463,08 m2 nagyságú ingatlan, és a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő csarnok kivitelezési munkáival a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) bízza meg bruttó 1.899.603,- Ft összegen.
2015. június 1. Képviselő-testületi ülés
223/2015. (VI.1.) Kt. határozat 1. pontjában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 201/2015. (V.27.) Kt. határozat 2. és 3. pontját módosítja, tekintettel arra, hogy a 2015. május 29. napjára tervezett szerződés aláíráson derült ki, hogy a Kft. nem az ajánlattételi felhívásban szereplő csarnok nagyságra nyújtotta be ajánlatát, hanem csak annak felére, 1 db-ra, ezért a kivitelezési munka értéke bruttó 3.799.206,- Ft összegben került elfogadásra.

2015. július 14. Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülés
A bizottsági ülésen Kozma György alpolgármester úr tájékoztatta a Bizottságot a csarnokkal kapcsolatban, ahol elmondta, hogy véleménye szerint „bőven elkészülnek a megengedett intervallumban” a kivitelezéssel. Elmondta továbbá, hogy „amíg segíteni tudta ezt a helyzetet, addig megtett mindent, hogy létre jöjjön, hogy idejöjjön. Innentől kezdve, hogy hogyan koordinálja a hivatal, a feltételeket hogyan biztosítja, és hogyan szervezi a kapcsolat rendszert az ellenőrzés és a megvalósítás között az már nem az ő dolga.”
A 187/2015. (VII.14.) GÜB. határozattal a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

2015. július 14. Képviselő-testületi ülés
A Képviselő-testületi ülésen Kozma György alpolgármester úr elmondta, miért szükséges a csarnokok építése. Kihangsúlyozta, hogy „a megvalósítás során kézenfekvő gondolat volt a volt honvédségi csarnokok hasznosításának lehetősége és az alacsony kivitelezési költség, amelyet polgármester úr, kivitelezéssel kapcsolatos prioritásként kezelt. Kivitelező keresése közben jött a Timber-Metal Kft., aki használaton kívüli tartályokat keresve kedvező ajánlatot adott a csarnok bontás-építés kivitelezésére.”
A tájékoztató során elmondta még, hogy „a kivitelezés szakmai felügyeletét az önkormányzat Szabó Dániel építési műszaki ellenőr megbízásával biztosítja.” Kihangsúlyozta még azt is, hogy „a hatósági előírások megfelelő betartásáért és az ügymenet biztonságos lebonyolításáért Szentes Gáborné az iratokon megnevezett ügyintéző. A kivitelező nyilatkozata alapján a szerződésben vállaltaknak eleget fog tenni, a mindenkori ellenőrzés megállapításait betartva el fogja végezni a szükséges munkálatokat. Jó maga az előkészítés fázisában a szerződés megkötéséig, illetve az építési engedély megszerzéséig vett részt a csarnok építésében.”
Ferenczi Gábor polgármester úr hangsúlyozta, „csak reménykedhetnek abban, hogy a munkáját megfelelően fogja elvégezni a vállalkozó. Aggódik. Amiatt nem látja biztosítottnak az eddig látottakat alapján, hogy ez a vállalkozó megfelelően és határidőre elkészíti a csarnokot.”
257/2015. (VII.14.) Kt. határozatával a Képviselő-testület tudomásul vette Kozma György alpolgármester úrnak a csarnok építéssel kapcsolatban tájékoztatását. 
2015. augusztus 26. Képviselő-testületi ülés
309/2015. (VIII.26.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. június 1. napján megkötött Vállalkozási szerződésbe foglalt 10.000,- Ft/nap összegű kötbértől eltekint, amennyiben a Kft. teljesíti a szerződésben foglaltakat, és a csarnok műszaki átadás-átvétele legkésőbb 2015. szeptember 17. napjáig megtörténik, ellenkező esetben 2015. szeptember 1. napjától az Önkormányzat érvényesíti a szerződés szerinti kötbért.

2015. szeptember 1. Képviselő-testületi ülés
Az ülés témája a Timber-Metal Kft. által vásárolt tartályokkal kapcsolatos szerződés áttekintése és a Kft. által végzett 2 db csarnok építésével kapcsolatos problémák áttekintése, valamint a 309/2015. (VIII.26.) Kt. határozat felülvizsgálata.

Ferenczi Gábor polgármester úr elmondta, hogy a tartályok vételére vonatkozóan külön adásvételi szerződés került megkötésre a Kft.-vel, aki a tartályokat elszállította, de azok vételárát nem fizette meg az önkormányzat részére, akit a Pénzügyi Iroda felszólított a fizetésre. Hangsúlyozta, „az önkormányzat részéről nem tartaná egy logikus döntésnek azt, ha van egy Kft., aki a városnak tartozik 540.000,- Ft + ÁFA összeggel, ezt a tartozását, még mind a mai napig nem fizette meg és akkor ezt az önkormányzat tegye félre. Sőt még tegyék meg azt a gesztust is, hogy mondjanak le a kötbérről és még határidőt is módosítsanak.” 
316/2015. (IX.1.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 309/2015. (VIII.26.) Kt. határozatát visszavonja. 
2015. szeptember 7. Képviselő-testületi ülés
319/2015. (IX.07.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy fizetési meghagyást bocsájt ki a Timber-Metal Kft.-vel szemben, mivel a Kft. a tartályok vételárát – melynek összege 540.000,- Ft + ÁFA - nem fizette meg az Önkormányzat részére.
320/2015. (IX.07.) Kt. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben a Timber-Metal Kft. a tartályok megvételével kapcsolatos fizetési kötelezettségének – melynek összege 540.000,- Ft + ÁFA - 2015. szeptember 21. napjáig nem tesz eleget, úgy büntető eljárást kezdeményez.

2015. szeptember 25. Képviselő-testületi ülés
332/2015. (IX.25.) Kt. határozat 1. pontjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tartályok vételárának meg nem fizetése miatti intézkedések megtételéről a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-át követően dönt.

A határozat 2. pontjában a Kt. felhatalmazta a jegyzőt és az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy folytasson egyeztetést a Timber-Metal Kft.-vel arról, hogy a csarnok kivitelezési értékébe kerüljön beszámításra a tartályok értéke, amennyiben a Kft. a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

2015. szeptember 29. Képviselő-testületi ülés
Vörös Tibornak, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának kérésére Ferenczi Gábor polgármester úr tájékoztatást ad a Timber-Metal Kft. által végzett kivitelezési munkák állásáról.

A Képviselő-testület határozatot nem hozott.

2015. október 20. Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülésen és az azt követő Képviselő-testületi ülés
345/2015. (X.20.) Kt. határozat 1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is kijelenti és megerősíti, hogy a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) 2015. június 1. napján megkötött Vállalkozási szerződés alapján a Kft. feladatát képezi a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 9) telephelyén felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas Tároló rendeltetésű gazdasági épület acélvázas szerkezeteinek korrózióvédelemmel való ellátása, mely munka elvégzése a szerkezet kész építés elválaszthatatlan részét képezi.

2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korrózióvédelmi munkák költségének pontos meghatározása érdekében további 3 árajánlatot kíván beszerezni, melynek eredményéről az Önkormányzat tájékoztatja a Timber-Metal Kft-t annak érdekében, hogy felek a korrózióvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatban megállapodhassanak.
Csarnok Építés időrendben kiegészítve az Építési Napló bejegyzéseivel
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas épületrészek elbontása és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezése
1.
A Képviselő-testület a 168/2015.(IV.29.) Kt. határozattal elfogadta az ajánlattételi felhívást.

2.
2015. május 11. Ajánlattételi felhívás megküldése - tértivevényesen - az alábbi cégeknek - 169/2015. (IV.29.) Kt. határozat alapján -:

· ANKA FRUTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8597 Döbrönte, Ódöbrönte út 7.)

· FELCON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Korvin u. 35.)

· Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.)

Az ajánlati anyag az alábbi dokumentumokat tartalmazta:

· Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/268-6/2015. értesítése a 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületrészek bontás tudomásulvétele

· Sebestyén Géza tervező által – 2015. március 15. napi keltezéssel – készített: 
- műszaki leírás a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő tároló rendeltetésű gazdasági épület tervéhez

- Tartószerkezeti műleírás

- számítási adatok (általános adatok, építmény érték számítása, építmény magasság számítás, épület magasság számítás, telek beépítettsége, zöldfelületi arány számítás)

· Parkoló mérleg számítás

· Látvány terv

· Gazdasági épült terve

· Helyszínrajz

· A-A és B-B metszet rajz

· Déli és Nyugati homlokzati rajz

· Északi és Keleti homlokzati rajz

3.
2015. május 18.-i iktatással a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/342-4/2015. végzése a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon gazdasági épület (tároló) építési engedély kérelmével kapcsolatban értesítés az építésügyi hatósági eljárás indításáról.

4.
A megküldött ajánlattételi felhívást az Anka Frutt Kft. és a Timber-Metal Kft. nem vette át, ezért a Timber-Metal Kft.-nek 2015. május 19-napján e-mailen a 2. pontban felsorolt dokumentumok megküldésre kerültek.

5.
2015. május 20. napjáig egy ajánlat érkezett be, a Timber-Metal Kft. ajánlata. A Kft., mint az a 2015. május 29. napjára tervezett szerződés aláíráson kiderült, nem az ajánlattételi felhívásban szereplő csarnok nagyságra nyújtotta be ajánlatát, hanem csak annak felére, ezért a Képviselő-testület az ajánlata elfogadását újra tárgyalta a 2015. június 1. napján megtartott ülésén.

6. 
2015. május 21.-i iktatással a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/342-6/2015. határozata a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon gazdasági épület (tároló) építési engedély kérelmével kapcsolatban az építési engedély megadása.

7.
2015. május 29-i keltezéssel fellebbezési jogról való lemondó levél megküldése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/342-4/2015. végzése alapján.

8.
2015. május 29. Megbízási szerződés megkötése Szabó Dániel (8330 Sümeg, Bem u. 9.) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére (170/2015. (IV.29.) Kt. határozat alapján) bruttó 254.000,- Ft összegben.

9.
2015. május 29. meghatalmazás kiadása Szabó Dániel műszaki ellenőr részére az e-építési napló megnyitása ügyében.

10.
2015. június 1. Vállalkozási szerződés megkötése a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a 201/2015.(V.27.) és a 223/2015.(VI.1.) Kt. határozatok alapján összesen bruttó 3.799.206,- Ft összegben.

11.
2015. június 1. napján  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/342-8/2015. értesítése a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon gazdasági épület (tároló) építési engedélye jogerőre emelkedett.

12.
2015. június 22.-i iktatással a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/418-3/2015. végzése a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon gazdasági épület (tároló) építése kapcsán értesítés a 2015. június 26. napján tartandó építésfelügyeleti ellenőrzésről.

13.
2015. június 26. napján megtartott ellenőrzés során az alábbiak kerültek megállapításra, melyen a kivitelező nem vett részt:

· A kivitelező az alapozási tervtől eltért, az alapozási terven 150 x 180 cm méretű vb. tömbalapok kerültek tervezésre, míg a helyszínen olajoshordók kerültek beépítésre, melyek mérete kisebb

· A kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti a következők miatt: Az alapozás eltér az alapozási tervtől

· Az ellenőrzés megállapításai alapján kezdeményezendő intézkedés: az építési tevékenység azonnali leállítása, egyéb, építésfelügyeleti eljárás kezdeményezése és pedig: „ az engedélyezési tervek és az építési engedély nincs feltöltve az e-naplóba. A kivitelező felelős műszaki vezetője nincs megnevezve, feltöltve. Az alapozás eltér a jogerős alapozási tervtől. A fmv. hiánya miatt és a tervtől való eltérés miatt a műszaki ellenőr az építkezést leállította. A beépített anyagok teljesítmény nyilatkozat nincs feltöltve. A bontás nincs dokumentálva. Az építkezést folytatni felelős műszaki vezető nélkül és a tervtől való eltérés rendezéséig tilos! Az építési napló nincs vezetve. Az adatok megvizsgálása után döntünk az építésfelügyeleti eljárás megindításáról.”
14.
2015. június 29-i keltezéssel Kozma György alpolgármester úrnak címzett levelében a Timber-Metal Kft. tájékoztatást adott arról, hogy az építkezést előre láthatólag 2015. július 15. napjával tudja megkezdeni, mely időpontig „az építési ellenőr által kifogásolt és jelzett problémák, kijavításra kerülnek”.
„Tehát azt kérjük, hogy a tervezett időpontig függesszük fel az építést!”
15.
2015. július 16. napján a Timber-Metal Kft. e-mailen tájékoztatta Kozma György alpolgármester urat, hogy 2015. július 15. napjával kötött a Kft. megbízási szerződést a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására vonatkozóan.

16.
2015. július 17.-i keltezéssel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/418-5/2015. Végzése arról, hogy a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő csarnok kivitelezésével kapcsolatban építésrendészeti hatósági eljárás indult.

17.
2015. július 17.-i keltezéssel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/418-6/2015. Végzése arról, hogy a 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő csarnok kivitelezésével kapcsolatban építésfelügyeleti hatósági eljárás indult.

18.
2015. július 27.-ei iktatással a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/268-7/2015. végzése a 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon, volt gazdasági épület bontásának kivitelezése kapcsán értesítés a 2015. augusztus 5. napján tartandó építésfelügyeleti ellenőrzésről.
19.
2015. augusztus 5-i építésfelügyeleti ellenőrzés a bontási munkák elvégzésével kapcsolatban problémát nem talált.

20.
2015. augusztus 5.-i iktatással a Timber-Metal Kft. levele Ferenczi Gábor polgármester úr részére, melyben a Kft. az alábbi problémát vetette fel:

· alapozási munkák során előre nem látott technikai problémákba ütközött a kivitelező, melyek többlet költséggel jártak, melyeket a megadott árajánlatban nem kalkuláltak be, a többlet költség – szóbeli tájékoztatása szerint közel 600.000,- Ft - nem fér bele a költségvetésükbe.

Kérték egy konzultáció összehívását.

21.
2015. augusztus 10. napján került sor a Kft. által kért konzultációra, melyen az alábbi személyek vettek részt:

- Nagy Attila ügyvezető

- Ferenczi Gábor polgármester

- Kozma György alpolgármester

- Bendes István jegyző

- Sebestyén Géza tervező

- Szabó Dániel műszaki ellenőr

- Pilhoffer Veronika felelős műszaki vezető

- Szentes Gáborné ügyintéző

Az egyeztetés során az alábbi megállapításra került sor:

· 4 alap esetében jelentkezik probléma, vagyis, hogy a felhasznált kavics helyett CKT beton kerüljön az alapba tekintettel arra, hogy a kivitelező által a helyszínre szállított kavics nem megfelelő, mert a szükséges tömörséget nem tudják biztosítani.

· A kivitelező által említett 600.000,- Ft többlet költség a tervező és a műszaki ellenőr szerint is túlzás, véleményük szerint kb. 60-70.000,- Ft a többlet költség, mely a 6-7 m3 CKT beton miatt képződhet.

· Műszaki ellenőr kérte, hogy a kivitelező készítsen egy korrekt árajánlatot – tekintettel arra, hogy az árajánlata egy egyösszegű ajánlat volt. Kivitelező ígéretet tett arra, hogy még aznap az árajánlatot megküldi, de az a Kft. részéről nem került megküldésre az Önkormányzat részére. 
· Kivitelező az egyeztetésen azt nyilatkozta a műszaki ellenőr kérdésére, hogy a Vállalkozási szerződésben vállalat befejezési határidőt – 2015. augusztus 31. - tartani tudják.

22.
2015. augusztus 17.-i iktatással a Timber-Metal Kft. levele – Kozma György alpolgármester úr részére –, melyben tájékoztatást adott a Kft., hogy a csarnok építést 2015. augusztus 31. napjáig nem tudják befejezni.

Az alábbiakkal indokolta kérelmét:

· az alapozási munkálatoknál előírt teherhordó réteget mélyebben találták meg, mint amit a talajmechanika meghatározott

· a kavicsfeltöltéssel nem tudják az előírt tömörséget elérni, ezért betonra kell cserélni.

· A többletmunka plusz költséggel jár, és ki kell várni a technológiai szünetet a betonozásnál.

A levélben leírt ütemterv alapján a befejezési határidőt 2015. szeptember 17. napjával kéri elfogadni.

23.
2015. szeptember 30. napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzést tartott, és az alábbi megállapításokat tette:
„Az alapozás a kiviteli terveknek megfelelően kijavításra került. Szelemen mérete terv szerint U80-as, helyette 2 x L60x40-es készül, ami nem elfogadható. A szelemenezésről statikai szakvéleményt kell kérni, hogy megfelelő, vagy a terv szerint kell kivitelezni. Ferde merevítések hegesztésének megfelelőségét igazolni kell. A ferde merevítők felfekvése sok helyen nem megfelelő. Az acél vázszerkezetről megfelelő statikai szakvélemény benyújtásáig az építkezést folytatni tilos. Az adatokat utólag megvizsgáljuk és döntünk az építésfelügyeleti eljárás megindításáról.”
24.
2015. szeptember 30. napján az Építésfelügyeleti ellenőrzésen került átadásra a Timber-Metal Kft. ügyvezetőjétől a Kft. 2015. szeptember 14. napján kelt levele, melyben tájékoztatást adott arról, hogy a Kft. árajánlata nem tartalmazta a korrózióvédelmet, ezért annak elvégzése „a felépítés után utólag is elvégzésre kerülhet, de csak külön tételként, egy új árajánlat benyújtásával”.
2015. október 6. napi keltezéssel került a válasz megküldésre – 4156-50/2015. ügyiratszámon - a Kft. részére, melyben többek között tájékoztattuk a kivitelezőt, hogy „kötelesek a jogszabályi előírások betartása mellett a csarnok elemeinek korrózióvédelmét elvégezniük, melynek költségeit is, mint a csarnok építésével megbízott Vállalkozónak kell biztosítania.”
25.
2015. október 14. napján a Kft. levélben tájékoztatta Ferenczi Gábor polgármester urat, hogy a 4156-50/2015. iktatószámú levéllel nem ért egyet, ezért egy személyes megbeszélésen kívánja a helyzetet tisztázni.

26.
2015. október 19-én került sor a korrózióvédelem elvégzésére vonatkozóan a személyes megbeszélésre, melyen az alábbi személyek vettek részt:

- Izsa István tulajdonos

- Nagy Attila ügyvezető

- Ferenczi Gábor polgármester

- Kozma György alpolgármester

- Bendes István jegyző

- Óvári Márton képviselő

- Szentes Gáborné ügyintéző

Kivitelező elmondta, hogy az ajánlatuk – melyet elmondásuk szerint már februárban is megküldtek - a korrózióvédelmet nem tartalmazta, véleményük szerint annak elvégzése nem előírás. Plusz költségként bevállalták a betonalapok elkészítését is, mely részükről jelentős többlet költséget jelentett.

Ferenczi Gábor polgármester úr tájékoztatta a kivitelezőt, hogy tekintettel arra, hogy a terv tartalmazza a korrózióvédelmet, annak elvégzését továbbra is kéri.

Kivitelező előadta, ha a korrózióvédelem elvégzésétől eltekint az Önkormányzat, akkor gyorsan el tud készülni a csarnok. 
Kivitelező cég tulajdonosa elmondja, hogy a tartályokat március elején szállították el.

Az egyeztetés végén tájékoztatta az Önkormányzat a kivitelezőt, hogy kérelmüket a Képviselő-testület fogja elbírálni, de ennek érdekében, kéri a korrózióvédelemmel kapcsolatos árajánlat megküldését.

27.
2015. október 19-i dátummal a Timber-Metal Kft. megküldte a csarnok korrózióvédelmére vonatkozó árajánlatát, melynek összege bruttó 764.540,- Ft (463 m2 nagyságú felületre vonatkozóan, egy alapozó és egy fedőrétegű festéssel).

Építési napló bejegyzései:
· 2015. június 2. napló nyitás

· 2015. június 4. munkaterület átadás-átvétel

· 2015. június 12. alapozási munkák, műszaki ellenőr megállapította, hogy az alapozási munkák eltérnek a tervtől, zsaluzásra bennmaradó festett acélhordót használtak

· 2015. június 18. műszaki ellenőr az alapozási munkák tervtől való eltérése miatt a munkafolyamatok felfüggesztését kérte

· 2015. június 23. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a kivitelező az építésfelügyeleti ellenőrzésen segítse elő a hatóság munkáját

· 2015. június 24. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a kiviteli terv feltöltésre került a rendszerbe

· 2015. július 16. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy kéri a kivitelezőt, hogy töltse fel a kivitelezés ütemtervét a rendszerbe 
· 2015. július 16. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy ezen időponttól vesz részt a kivitelezési munkákban, valamint megállapította, hogy az épület kitűzése megtörtént, a pontalapok földkiemelése elkezdődött, amelyek mérete nem megfelelő. A munkaterületen „jelenleg” kivitelezési munka nem folyik.

· 2015. július 21. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a kitűzéseket ellenőrizte, és hogy a kivitelezés várhatóan 2015. július 27. napján folytatódik a kiviteli terv szerint pontalapok földkiemelésével.
· 2015. július 27. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a tervezett földmunka nem kezdődött el, a munkák várható kezdési időpontja 2015. július 29.

· 2015. július 29. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a földkiemelés megkezdődött.

· 2015. július 30. műszaki ellenőr bejegyzése, kéri a kivitelezőt, hogy az ütemtervet töltse fel a naplóba, valamint kéri a napló napra kész vezetését.

· 2015. július 30. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy 4 alap – B1, C1, D1, D2 – esetében a tömbalap mélysége nem érte el a teherbíró talajt. Kérte, hogy a kiviteli terv szerint jól tömöríthető kavicsfeltöltés készüljön. Kérte a felhasznált kavics teljesítménynyilatkozatának feltöltését a naplóba.

· 2015. július 31. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a kivitelező eszközhiánya miatt az épület beton padlóvonalát feljelölte a karókra. Kérte a felelős műszaki vezetőt, hogy a naplóba rögzítse, hogy a talaj teherbíró talajrétegét mikor érik el, mert az még nem megfelelő a tervek szerint. Kérte továbbá, hogy a kivitelező készíttessen töltéstömörségi vizsgálatot. Ismételten kérte a napló napra kész vezetését.

· 2015. július 31. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy az alapok földkiemelése kézi erővel történik, valamint a kavicsfeltöltés, és az alapok zsaluzása.

· 2015. augusztus 3. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a műszaki ellenőrrel a helyszínen egyeztettek, és megállapították, hogy a 4 pontalap esetében a talajjavító rétegként felhasznált kavics nem megfelelő. A statikus tervezővel való egyeztetést követően kerül meghatározásra a talajjavító rétegként használt anyag.

· 2015. augusztus 4. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy kéri a kiviteli terv szerinti kavicsréteg kialakítását, valamint, hogy a 4 pontalapokat a megfelelő mélységit mélyítse a kivitelező.

· 2015. augusztus 4. felelős műszaki vezető bejegyzése – a 4 pontalap földkiemelése. Valamint, hogy augusztus 5-11. napok között munkavégzés nem lesz.

· 2015. augusztus 10. műszaki ellenőr bejegyzése a kooperációról.

· 2015. augusztus 12. műszaki ellenőr bejegyzése az anyagjellemzőkkel kapcsolatban

· 2015. augusztus 14. felelős műszaki vezető bejegyzése arra vonatkozóan, hogy a kivitelező az ütemtervet feltöltötte a naplóba, mely alapján a következő munkanap 2015. augusztus 18.

· 2015. augusztus 17. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a kiviteli terv feltöltésre került az e-naplóba

· 2015. augusztus 18. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy munkavégzés nem történt.

· 2015. augusztus 19. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a munkaterületet ellenőrizte, és megállapította, hogy az alapgödörbe CKT beton helyett más anyagminőségű betont töltöttek be, ezért kéri a felelős műszaki vezetőt az eltérések és az alapmélységek méretét illetőleg nyilatkozzon az építési naplóban. 
· 2015. augusztus 27. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy munkavégzés történt 3 fő jelenlétével

· 2015. augusztus 27. műszaki ellenőr bejegyzése, melyben kérte a kivitelezőt, hogy a betonozás megkezdése előtt a pontalapok zsaluzását megfelelően alakítsa ki. Kérte továbbá a felelős műszaki vezetőt, nyilatkozzon arról, hogy a „többször kialakítani próbált talajjavító réteg végleges betonozással kialakított változata a teherhordó talajréteget a terv szerint elérte, ill. meghaladta”. Kérte továbbá a napló naprakész feltöltését. Kérte még a zsaluzatok beállítása után a szintek ellenőrzését is.

· 2015. augusztus 27. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a zsaluzatok igazítása, és a 60x60-as zsaluzat rögzítése történt meg, valamint az alapok betonozása történt meg a terv szerinti minőségben. Bejegyzésre került még, hogy 2015. augusztus 28. napjától munkavégzés nem történik.

· 2015. szeptember 4. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy az alaptestek felülete nem első osztályú kivitelben készült. Kérte a kivitelezőt a napló folyamatos vezetésére. Kérte a betonfelületek gondos utókezelésének elvégzését, valamint, hogy az acélszerkezet egyengetését és a terv szerinti felületkezelést is végezzék el.

· 2015. szeptember 7. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy elkezdődött a csarnok felállítása. Oszlopok állítása, és a beton alaptesthez rögzítése. A területen 3 fő dolgozott.

· 2015. szeptember 8. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy az acélszerkezetek felállítása folytatódott. 4 fő-vel.

· 2015. szeptember 14. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy a kiviteli tervben a szelemenek módosításra kerültek U80 helyett 80.40.2 szelemenre. Kérte a kivitelezőt a terv szerinti munkavégzésre, és a szelemenezést a tervek szerinti elvégzésére. Jelezte, hogy a főtartók nem kerültek javításra, az egyengetésre nem került sor. Kérte a görbült, kihajlott szelvények javítását. Kérte az engedélyes és kiviteli tervdokumentációban is szereplő felületképzés elvégzését.

· 2015. szeptember 15. felelős műszaki vezető bejegyzése, hogy a szelemenek elhelyezésére és rögzítésére került sor.

· 2015. szeptember 17. műszaki ellenőr bejegyzése, az alábbiak szerint „főtartó 2x L60.40 szelvényű alsó öve a nyugati csarnokhajóban nem elfogadható a kialakított állapotban, kérem azokat cserélni a kiviteli tervnek megfelelő keresztmetszetű szelvényekre, vagy azok egyengetését elvégezni a felelős műszaki vezető nyilatkozatával alátámasztani, hogy annak kialakítása megfelel a szerződésben foglalt s a terveknek megfelelő kivitelezésnek.” Kérte továbbá az ütemterv szerinti kivitelezést, és a napló vezetését is a jogszabályoknak megfelelően. Ismételten kérte a tervekben szereplő korrózióvédelem levégzését.

Bejegyzésre került, hogy a kivitelező az építési engedélytől eltérően folytatja a kivitelezést, és kérte a szabálytalan állapot megszüntetését 2015. szeptember 23. napjáig, addig pedig, amíg az nem történik meg, a „tetőszerkezet további munkálatai nem kezdhetők meg”.
· 2015. szeptember 25. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy az utolsó bejegyzése óta a munkaterületen nem történt változás. Kérte a kivitelezőt a munkák lehető leggyorsabb befejezésére – szerződés szerinti határidő 2015. augusztus 31. napja volt -, valamint a hibák és hiányosságok kezelésére.

· 2015. szeptember 30. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy az utolsó bejegyzése óta a munkaterületen nem történt változás. Kérte a kivitelezőt, hogy nyilatkozzon, hogy a kivitelezést hogy kívánja ütemezni, mikorra várható a befejezési határidő.
·   2015. október 7. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy az utolsó bejegyzése óta a munkaterületen nem történt változás. Ismételten kérte a kivitelezőt, hogy nyilatkozzon, hogy a kivitelezést hogy kívánja ütemezni, mikorra várható a befejezési határidő.

· 2015. október 12. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy továbbra sem folyik munkavégzés, és kérte a kivitelezőt a kivitelezés ütemezésének feltöltésére a naplóba. Kérte a kivitelezőt, a hatósági ellenőrzésen és a naplóba felvetett hiányosságok pótlására. Kérte továbbá a kivitelezőt, hogy az önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot a lejárt szerződéssel kapcsolatban.

· 2015. október 20. műszaki ellenőr bejegyzése, hogy továbbra sem folyik munkavégzés. Kérte a kivitelezőt, hogy a munkaterületet a baleset- és egészségvédelmi előírások betartása érdekében 2015. október 23. napjáig jól látható módon határolja le.

A fentieket összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat a csarnok építésbe egy megalapozatlan ajánlat alapján vágott bele.

A tartályokat előbb elvitték, mint arról határozat született volna, senki nem vállalja azok elvitelére az engedély megadását. Szerencsére utólagosan a jóváhagyás megszületett.

A csarnok kezdeti szóbeli ajánlati ára, hogy a tartályok árából és még 1.000.000,-Ft kifizetéséből a csarnokok megépülnek nem teljesült. A kivitelezés során a bruttó 3.799.206,- Ft összegen kívül két alkalommal fordult további kiegészítésért a vállalkozó az önkormányzat felé, alap betonozáshoz 600.000,-Ft-ot, és korrózióvédelem elvégzéséhez 764.540,-Ft-ot kértek.  Egyik kérést sem fogadta el az önkormányzat.

Nem látszik, hogy mikorra fejeződhet be a kivitelezés, egyáltalán befejezi-e a Timber-Metal Kft. 
Felvetődött, hogy csalás miatt indítson eljárást az önkormányzat (2015. IX. 7.), ezidáig még nem történt meg a feljelentés tétel.

A tájékoztató az eseményeket összefoglalja, segítendő a Tisztelt Képviselő-testület döntéshozatalát.

D e v e c s e r , 2015. október 25.


T i s z t e l e t t e l :

                                                                 Bendes István
                                                                    jegyző
